

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY
Siège : Rue des 4 éléments - Pompey

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ**

Séance du 27 septembre 2018

Le Conseil de Communauté du Bassin de Pompey s'est réuni en séance ordinaire, le **27 septembre à 20h30**, à **L'Espace Multi Services Intercommunal**, sous la présidence de Laurent TROGRIC, Président, après convocation légale adressée le **20 septembre 2018**. Le secrétariat de séance a été tenu par M. DETHOU (Champigneulles).

Présents	
<i>Bouxières-aux-Dames</i>	MME LOZINGUEZ – M. MACHADO - MME RASCAGNERES-GARCIA
<i>Champigneulles</i>	MME PLAYE – M. DETHOU – M. VERGANCE
<i>Custines</i>	MME HENRY
<i>Faulx</i>	MME LEPRUN (suppléante de M.GRANDIEU)
<i>Frouard</i>	M. BARTOSIK – M. BECKER – MME DROUOT - M. GRANDBASTIEN – MME ROTA – M. TRANCHINA
<i>Lay-St-Christophe</i>	MME BEGORRE-MAIRE – M. MEDART
<i>Liverdun</i>	M. BERNARDO - MME DILLMANN - M. DOSE – MME GUENSER - M. HUET - M. KOCH
<i>Malleloy</i>	MME DOUGOUD
<i>Pompey</i>	M. TROGRIC – M. FALCETTA - MME GEOFFROY – M. KUHN
<i>Saizerais</i>	M. HALLIER
Absents représentés	
<i>Bouxières-aux-Dames</i>	M. LAPORTE à M. MACHADO
<i>Champigneulles</i>	M. FELICANI à M. DETHOU MME SCHREIBER à M. VERGANCE M. MARLIN à MME PLAYE
<i>Custines</i>	M. JULIEN à MME HENRY
<i>Frouard</i>	MME FOUET à M. TRANCHINA
<i>Marbache</i>	M. MAXANT à M. TROGRIC (Pompey)
<i>Millery</i>	M. BERGEROT à MME LEPRUN (Faulx)
<i>Pompey</i>	MME VILLEMIN à M. FALCETTA
Excusés	
<i>Champigneulles</i>	MME SCHWARZ
<i>Custines</i>	M. VERY
<i>Montenoy</i>	M. POINT

N°17 – DB du 27/09/2018

Rapporteur : Monsieur le Président

**Marché de second œuvre du Pôle Tertiaire pour finalisation de
l'aménagement de Delta Affaires – Autorisation de signer l'avenant n°1
au lot 6 – chauffage ventilation**

Dans le cadre de la finalisation de l'aménagement du bâtiment Delta Affaires, un marché de travaux de second œuvre a été attribué en date du 27 juin 2018, suite à la délibération du Conseil Communautaire du 19 juin 2018. Ce marché fait partie de l'opération globale de construction du pôle tertiaire dont la construction a démarré en 2013.

Ce marché de travaux de second-œuvre, composé de 6 lots, a été attribué pour un montant de 167 748,51 € HT.

Il est proposé d'établir un avenant au lot 6 – chauffage ventilation permettant les ajustements nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

Cet avenant concerne l'ajout de 2 poutres climatiques (éléments terminaux de l'installation, permettant la diffusion de la chaleur et l'apport d'air neuf). Ces poutres sont nécessaires à la configuration des espaces projetés.

L'incidence financière de cet avenant sur le marché du lot 6 est de 1 887.62 € HT, correspondant à une augmentation de 4,9% du marché dudit lot et une augmentation de 1,1% du montant du marché tous lots confondus. Cette modification respecte le budget général dédié à l'opération.

Tableau financier récapitulatif pour le lot 6 :

Lot 6	Entreprises	Montant du marché HT	Montant de l'avenant 1 HT	Montant du marché avenanté HT
Chauffage VMC	EIFFAGE – CLEVIA	38 298,40 €	1887.62 €	40 186.02€

Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au lot 6.

Je vous laisse le soin d'en délibérer.

Délibération

- Vu le rapport soumis à son examen,
- Après avis favorable du Bureau communautaire,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

AUTORISE le Président à signer la modification de marché en cours d'exécution du lot 06 du marché de second œuvre du Pôle Tertiaire pour finalisation de l'aménagement de Delta Affaires.

VOTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré en séance

le dit jour

Ont signé au registre tous
les membres présents

Pour copie conforme,

Le Président



Laurent TROGRIC